



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน


เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) บัญญัติไว้ว่า รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนจึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.piten.go.th ในหัวข้อ ข้อมูลการดำเนินงาน “การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น”

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายชาฮาร์ดีง นิเร๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ได้กำหนดให้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบวัน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (e - plan) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นเครื่องมือ หลักในการติดตาม พร้อมทั้ง นำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงการดำเนินโครงการให้สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ - ๒
๑.๓ ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒ - ๔
๑.๔ เครื่องมือของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๔ - ๖
๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๖ - ๗
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๑.๑ โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๘ - ๑๒
๑.๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑๓ - ๒๒
๑.๓ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข	๒๓
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๒๔
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ	๒๔
๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๒๔ - ๓๑
๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๓๑
๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล	๓๒ - ๓๓
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑. ผลพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๓๔
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	
๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๓๕
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ	
๓.๑ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๓๖
๓.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๓๖
๔. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน	
๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบสอบถาม	๓๗
๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน	๓๗ - ๔๓
๔.๓ แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน	๔๔ - ๔๘
๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๔๙

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐ - ๖๐
ส่วนที่ ๕ ประมวลภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๖๑ - ๗๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้สามารถกำกับดูแล ทบทวน พัฒนางาน และพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน/โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จึงเป็นการติดตามและประเมินผลที่มีความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ตรวจสอบว่าแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (Threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลพิเทน

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งค้นหาแผนงาน/โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์กับประชาชนในตำบลพิเทนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอน เพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการติดตามนำผลการติดตามไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์หรือสังเกต แล้วนำผลการติดตามที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒. วางแผนติดตามและประเมินผล นำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑. มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดี และได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


๔. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม

๕. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะตามความเหมาะสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตาม โดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม

๖. รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๗. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก/กอง ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

๓.๓ การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์ หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) เป็นต้น หรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๔.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เพื่อให้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ หรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๔.๒ ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน กำหนดระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒. วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลจากรายงานการดำเนินโครงการ (e-plan)

๒. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น

- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

- การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔. การสำรวจ (surveys) การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลพิเทน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลาดงบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สามารถวินิจฉัย สั่งการ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ไร้ทักมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและ ตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกัน ความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของแต่ละสำนัก/กอง มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็น องค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลพิเทน

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) และที่แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ได้กำหนดโครงการที่ดำเนินการภายใน ๕ ปี ดังนี้

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาระบบการบริการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	9	2,510,000.00	9	2,510,000.00	9	2,510,000.00	9	2,510,000.00	9	2,510,000.00
การพัฒนาระบบการบริการเมือง การบริหาร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	18	950,000.00	18	950,000.00	18	950,000.00	18	950,000.00	18	950,000.00
การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	57	40,764,440.00	57	40,764,440.00	57	40,764,440.00	57	40,764,440.00	57	40,764,440.00
การพัฒนาระบบคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน	45	19,645,000.00	45	19,645,000.00	45	19,645,000.00	45	19,645,000.00	45	19,645,000.00
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ	108	307,025,000.00	108	307,025,000.00	108	307,025,000.00	108	307,025,000.00	108	307,025,000.00
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการสร้างงานเงินถิ่นของชุมชน	39	7,865,000.00	39	7,865,000.00	39	7,865,000.00	39	7,865,000.00	39	7,865,000.00
รวม	276	378,759,440.00	276	378,759,440.00	276	378,759,440.00	276	378,759,440.00	276	378,759,440.00

โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๘๑ โครงการ งบประมาณ ๑๙,๕๑๑,๙๕๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๕,๕๑๘,๐๐๐.๐๐
๒. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๔	๙๕,๐๐๐
๓. ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๕	๑๐,๗๑๙,๖๙๑.๐๐
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๘	๙,๗๑๗,๐๘๔.๐๐
๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง	๕	๑๑๘,๐๐๐.๐๐
๖. ด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๓๗,๕๐๐.๐๐
รวม	๖๕	๒๖,๒๐๕,๒๗๕.๐๐

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) และที่แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖ แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

หมู่ที่ ๑ บ้านข่าลิง

๑. โครงการบุกเบิกถนนสายข่าลิง - บาแนเก่า หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐
งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายข่าลิง - เจาะบาแน หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐
เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข่าลิง - ส่วนใหญ่ หมู่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๒๗๔.๐๐ เมตร งบประมาณ ๘๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท

หมู่ที่ ๒ บ้านพิเทน

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลป์ปาชีพ - ป่ามะพร้าว หมู่ ๒ - หมู่ ๓
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลป์ปาชีพ - ลาแล หมู่ ๒ - หมู่ ๕
ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่ามะพร้าว - เพาะบอ หมู่ ๓
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมู่ ๓ บ้านป่ามะพร้าว

๑. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายลูโป๊ะดีเย หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖๗.๐๐ เมตร
ลึก ๐.๗๕ เมตร งบประมาณ ๔๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

หมู่ ๔ บ้านป้อจะ

๑. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายกุแบยี่นุวะห์ - ทุ่งนา หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายกุโบร์ - ป่าแดแต่แหร หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๑๔๗.๐๐ เมตร งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท

หมู่ ๕ บ้านบาแฆะ

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์บาตุฆาเยาะ หมู่ ๕ ขนาดกว้าง ๔.๐๐
เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร งบประมาณ ๖๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท

หมู่ ๖ บ้านโต๊ะชูด

๑. โครงการก่อสร้างศาลากุโบร์ หมู่ ๖ ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด งบประมาณ
๔๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท

หมู่ ๗ บ้านตือเบาะ

๑. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายมะเจริญ หมู่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐
เมตร หน้า ๐.๓๐ เมตร งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน และการแก้ไขปัญหาความยากจน

๑. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัย งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรกรเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน งบประมาณ
๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ประชาชน งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. โครงการปลูกพืชชะง่อน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันแดงโม) งบประมาณ

๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ: ไม่สามารถแยกโครงการเป็นรายหมู่บ้านได้ เนื่องจากเป็นโครงการในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน งบประมาณ ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๑ บ้านข่าลิง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๒ บ้านพิเทิน งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๓ บ้านป่ามะพร้าว งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๔ บ้านปือจะ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๕ บ้านบาแฉะ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๖ บ้านไต้ะชูด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๘. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๗ บ้านตือเบาะ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๙. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) งบประมาณ ๖,๖๐๙,๖๐๐.๐๐ บาท

๑๐. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพความพิการ) งบประมาณ ๒,๑๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท

๑๑. โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์) งบประมาณ ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๒. โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทิน งบประมาณ ๑๙๔,๖๙๑.๐๐ บาท

๑๓. โครงการช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาตำบลพิเทิน งบประมาณ ๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๔. โครงการ “มหัศจรรย์ทะเลน้ำจืดอำเภอยาง่างแดง” งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑๕. โครงการปรับปรุงโรงเรียนตาดีกานูรูลิลซาน หมู่ ๓ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ: ไม่สามารถแยกโครงการเป็นรายหมู่บ้านได้ เนื่องจากเป็นโครงการในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลพิเทิน งบประมาณ ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. โครงการสานสัมพันธ์วันสำคัญของหนู งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. โครงการพิเทินเกมส์ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน งบประมาณ ๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๗. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพิเทิน งบประมาณ ๙๙๒,๘๐๖.๐๐ บาท
๘. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป้อจะ งบประมาณ ๘๔๒,๘๘๘.๐๐ บาท
๙. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโตะชูด งบประมาณ ๙๐๐,๗๘๐.๐๐ บาท
๑๐. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านต้อเบา งบประมาณ ๑,๑๐๒,๙๑๐.๐๐ บาท
๑๑. โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านพิเทิน งบประมาณ ๒๓,๓๐๐.๐๐ บาท
๑๒. โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านป้อจะ งบประมาณ ๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท
๑๓. โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านโตะชูด งบประมาณ ๒๐,๘๐๐.๐๐ บาท
๑๔. โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านต้อเบา งบประมาณ ๒๕,๗๐๐.๐๐ บาท
๑๕. โครงการเมล็ดสัมพันธ์ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๖. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างเด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ ๗๙๗,๕๐๐.๐๐ บาท
๑๘. โครงการก่อสร้างลานกีฬาฮัมมิดีเก้ หมู่ ๗ งบประมาณ ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๙. โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ ๔ งบประมาณ ๕๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๐. โครงการฝึกอบรมทักษะวิทยากรในศูนย์จริยศึกษาประจำมัสยิด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๑. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในศูนย์จริยศึกษาประจำมัสยิด งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๒. โครงการสนับสนุนการฝึกทักษะภาษาอาหรับ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๓. โครงการปรับปรุงอัมจันทร์สนามกีฬาากลางตำบลพิเทิน หมู่ ๑ บ้านข่าลิง ขนาดกว้างตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๔. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมถนนคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาตีมการิม งบประมาณ ๔๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๒๕. โครงการปรับปรุงมัสยิดบ้านควน หมู่ ๒ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๒๖. โครงการปรับปรุงมัสยิดบ้านป่ามะพร้าว หมู่ ๓ ตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด งบประมาณ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒๗. โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร งบประมาณ ๕๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๒๘. โครงการปรับปรุงโรงเรียนตาดีกานูรูลอิสาน หมู่ ๓ งบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
หมายเหตุ: ไม่สามารถแยกโครงการเป็นรายหมู่บ้านได้ เนื่องจากเป็นโครงการในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง

๑. โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. อุดหนุนอำเภอทุ่งยางแดงโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) งบประมาณ ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. อุดหนุนอำเภอทุ่งยางแดงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ: ไม่สามารถแยกโครงการเป็นรายหมู่บ้านได้ เนื่องจากเป็นโครงการในภาพรวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. อุดหนุนอำเภอทุ่งยางแดงโครงการอนุรักษ์พันธุไม้พื้นเมืองอำเภอทุ่งยางแดง งบประมาณ ๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ: ไม่สามารถแยกโครงการเป็นรายหมู่บ้านได้ เนื่องจากเป็นโครงการในภาพรวม

๑.๒ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๑๓.๗๙
๒. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๙	๑๐.๓๔
๓. ด้านสังคมและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๙	๒๑.๘๔
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓๑	๓๕.๖๓
๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง	๑๒	๑๓.๗๙
๖. ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๔	๔.๖๐
รวม	๘๗	๑๐๐.๐๐

๑.๒.๑ ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ เสร็จสิ้น		จำนวนโครงการ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๑๘.๗๕	-	-	๐	๐.๐๐	-	-	-	-	๑๒	๑๘.๗๕
๒. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไข ปัญหาความยากจน	๔	๖.๒๕	-	-	๕	๒๑.๗๔	-	-	-	-	๙	๑๐.๓๔
๓. ด้านสังคมและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๕	๒๑.๘๘	-	-	๔	๒๑.๗๔	-	-	-	-	๑๙	๒๑.๘๘
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๘	๔๓.๗๕	-	-	๓	๑๓.๐๔	-	-	-	-	๓๑	๓๕.๖๓
๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง	๕	๗.๘๑	-	-	๗	๓๐.๔๓	-	-	-	-	๑๒	๑๓.๗๕
๖. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑	๑.๕๖	-	-	๓	๑๓.๐๔	-	-	-	-	๔	๔.๖๐
รวม	๖๔	๑๐๐	-	-	๒๓	๑๐๐	-	-	-	-	๘๗	๑๐๐

๑.๒.๒ การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทิน มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่องหนผู้กัพัน/ ลงนามในสัญญา รวม ๖๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๖,๒๐๕,๒๗๕.๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖๕ โครงการ จำนวนเงิน ๒๖,๒๐๕,๒๗๕.๐๐ ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่องหนผู้กัพัน/ลงนามสัญญา (บาท)	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๕,๕๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๒	๕,๕๑๘,๐๐๐.๐๐
๒. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๔	๙๕,๐๐๐	๔	๙๕,๐๐๐
๓. ด้านสังคมและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๕	๑๐,๗๑๙,๖๙๑.๐๐	๑๕	๑๐,๗๑๙,๖๙๑.๐๐
๔. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๘	๙,๗๑๗,๐๘๔.๐๐	๒๘	๙,๗๑๗,๐๘๔.๐๐
๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง	๕	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๕	๑๑๘,๐๐๐.๐๐
๖. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	๑	๓๗,๕๐๐.๐๐	๑	๓๗,๕๐๐.๐๐
รวม	๖๕	๒๖,๒๐๕,๒๗๕.๐๐	๖๕	๒๖,๒๐๕,๒๗๕.๐๐

๑.๒.๓ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการ

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ /ตั้งจ่ายรายการใหม่	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๑. โครงการบุกเบิกถนนสายข้าลิง – บาแนเก่า หมู่ ๑	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายข้าลิง – เจาะบาแน หมู่ ๑	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าลิง - ส่วนใหญ่ หมู่ ๑	๘๗๘,๐๐๐.๐๐	๘๗๓,๐๐๐.๐๐	๘๗๓,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลปาชีพ - ป่ามะพร้าว	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลปาชีพ – ลาแล	๑,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๑,๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่ามะพร้าว - เพาะบอ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๗. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายลูโป๊ะดีแย หมู่ ๓	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๘. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายกูแบยีนูวะห์ – ทุ่งนา หมู่ ๔	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๙. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายกูโบร์ – ปาแดแดแหร หมู่ ๔	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูโบร์บาตุฆาเยาะ หมู่ ๕	๖๗๗,๐๐๐.๐๐	๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๖๗๒,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๑. โครงการก่อสร้างศาลากูโบร์ หมู่ ๖	๔๐๓,๐๐๐.๐๐	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๓๗๕,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๑๒. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายมะเจริญ หมู่ ๗	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวม ๑๒ โครงการ	๕,๕๑๘,๐๐๐.๐๐	๕,๔๖๓,๐๐๐.๐๐	๕,๔๖๓,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	

๑.๒.๓ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการ (ต่อ)

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ /ตั้งจ่ายรายการใหม่	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน					
๑๓. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ซีวีปลอดภัย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๑๔. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๗๖๔.๐๐	๑๔,๗๖๔.๐๐	๕,๒๓๖.๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๑๕. โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ประชาชน	๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๗,๑๒๔.๐๐	๓๗,๑๒๔.๐๐	๒,๘๗๖.๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๑๖. โครงการปลูกพืชระยะสั้น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันแดงโม)	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
รวม ๔ โครงการ	๑๐๗,๕๐๐.๐๐	๙๙,๓๘๘.๐๐	๙๙,๓๘๘.๐๐	๘,๑๑๒.๐๐	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต					
๑๗. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุใน ชุมชน	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๑๘. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๑ บ้านขาลิง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น
๑๙. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๒ บ้านพิเทน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการ เสร็จสิ้น

๑.๒.๓ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการ (ต่อ)

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ /ตั้งจ่ายรายการใหม่	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)					
๒๐. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๓ บ้านป่ามะพร้าว	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๑. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๔ บ้านป้อจะ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๒. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๕ บ้านบาแฉะ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๓. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๖ บ้านโตะชูด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๔. โครงการอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) หมู่ ๗ บ้านต้อเบา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๕. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	๖,๑๖๙,๖๐๐.๐๐	๖,๑๖๑,๑๐๐.๐๐	๖,๑๖๑,๑๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๖. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	๒,๒๒๓,๖๐๐.๐๐	๒,๒๒๓,๖๐๐.๐๐	๒,๒๒๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๗. โครงการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์(เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)	๑๘,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๘. โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน	๑๙๔,๖๙๑.๐๐	๑๙๔,๖๙๑.๐๐	๑๙๔,๖๙๑.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๒๙. โครงการช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาตำบลพิเทน	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๖,๑๒๐.๐๐	๔๖,๑๒๐.๐๐	๘๘๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น

๑.๒.๓ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการ (ต่อ)

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ /ตั้งจ่ายรายการใหม่	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ต่อ)					
๓๐. โครงการ “มหัศจรรย์ทะเลน้ำจืดอำเภอทุ่งยางแดง”	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๑. โครงการปรับปรุงโรงเรียนตาดีกานูรูลือลซาน หมู่ ๓	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวม ๑๕ โครงการ	๑๐,๓๕๐,๓๙๑.๐๐	๑๐,๓๒๔,๐๑๑.๐๐	๑๐,๓๒๔,๐๑๑.๐๐	๒๖,๓๘๐.๐๐	
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๓๒. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลพิเทน	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๓. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๖,๕๕๗.๐๐	๑๖,๕๕๗.๐๐	๒,๔๔๓.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๔. โครงการสานสัมพันธ์วันสำคัญของหนู	๗,๐๐๐.๐๐	๖,๙๕๐.๐๐	๖,๙๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๕. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๕๘๐.๐๐	๒๓๙,๕๘๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๖. โครงการพิเทนเกมส์	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๗๗,๘๐๗.๐๐	๓๗๗,๘๐๗.๐๐	๒๒,๑๙๓.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๗. โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๘. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพิเทน	๙๙๒,๘๐๖.๐๐	๙๙๒,๘๐๖.๐๐	๙๙๒,๘๐๖.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๓๙. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป้อจะ	๘๔๒,๘๘๘.๐๐	๘๔๒,๕๕๘.๐๐	๘๔๒,๕๕๘.๐๐	๓๓๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๐. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโต๊ะชูด	๙๐๐,๗๘๐.๐๐	๙๐๐,๗๘๐.๐๐	๙๐๐,๗๘๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๑. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านต้อเปาะ	๑,๑๐๒,๙๑๐.๐๐	๑,๑๐๒,๙๑๐.๐๐	๑,๑๐๒,๙๑๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๒. โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านพิเทน	๒๓,๓๐๐.๐๐	๒๒,๙๐๐.๐๐	๒๒,๙๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๓. โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านป้อจะ	๑๙,๔๐๐.๐๐	๑๙,๔๐๐.๐๐	๑๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น

๑.๒.๓ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการ (ต่อ)

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ / ตั้งจ่ายรายการใหม่	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินโครงการ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)					
๔๔. โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านโตะซูด	๒๐,๘๐๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๕. โครงการอุดหนุนการจัดงานกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านตือเบาะ	๒๕,๗๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๒๕,๒๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๖. โครงการจัดงานแมลิตตำบลพิเทนประจำปี	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๗. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างเด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๗๑๙,๕๐๐.๐๐	๗๑๙,๒๕๐.๐๐	๗๑๙,๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๔๙. โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ ๗	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๐. โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ ๔	๕๖๙,๐๐๐.๐๐	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๑. โครงการฝึกอบรมทักษะวิทยากรในศูนย์จริยศึกษาประจำมัสยิด	๒๒,๗๔๐.๐๐	๒๒,๖๑๔.๐๐	๒๒,๖๑๔.๐๐	๑๒๖.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๒. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในศูนย์จริยศึกษาประจำมัสยิด	๒๒,๗๔๐.๐๐	๒๒,๖๑๔.๐๐	๒๒,๖๑๔.๐๐	๑๒๖.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๓. โครงการสนับสนุนการฝึกทักษะภาษาอาหรับ	๑๐๖,๔๙๐.๐๐	๑๐๕,๔๑๔.๐๐	๑๐๕,๔๑๔.๐๐	๑,๐๗๖.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๔. โครงการปรับปรุงอัมจันทร์สนามกีฬาากลางตำบลพิเทน หมู่ ๑ บ้านขาลิง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๕. โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมถนนคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกยาตีมีการิม	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๗๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๖. โครงการปรับปรุงมัสยิดบ้านควน หมู่ ๒	๖๓๕,๐๐๐.๐๐	๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๗. โครงการปรับปรุงมัสยิดบ้านปามะพร้าว หมู่ ๓	๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๕๘. โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ ๔	๕๖๙,๐๐๐.๐๐	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น

๑.๒.๓ รายงานโครงการที่ลงนามสัญญา เบิกจ่าย และผลการดำเนินโครงการ (ต่อ)

ชื่อโครงการ	งบตามข้อบัญญัติ /ตั้งจ่ายรายการใหม่	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนิน โครงการ
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ)					
๕๙. โครงการปรับปรุงโรงเรียนตาดิกานูรุลอิสลาม หมู่ ๓	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวม ๒๘ โครงการ	๙,๔๒๒,๐๕๔.๐๐	๙,๓๗๑,๐๔๐.๐๐	๙,๓๗๑,๐๔๐.๐๐	๔๗,๐๑๔.๐๐	
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง					
๖๐. โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล	๑๐,๐๐๐.๐๐	๙,๖๖๔.๐๐	๙,๖๖๔.๐๐	๓๓๖.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๑. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๒๗๖.๐๐	๑๘,๒๗๖.๐๐	๑,๗๒๔.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๒. โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๑๒.๐๐	๑๙,๕๑๒.๐๐	๔๘๘.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๓. อุดหนุนอำเภอทุ่งยางแดงโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
๖๔. อุดหนุนอำเภอทุ่งยางแดงโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวม ๕ โครงการ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๔๕๒.๐๐	๑๑๗,๔๕๒.๐๐	๒,๕๔๘.๐๐	
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๖๕. อุดหนุนอำเภอทุ่งยางแดงโครงการอนุรักษ์พันธุ์มาพื้นเมืองอำเภอทุ่งยางแดง	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ดำเนินการเสร็จสิ้น
รวม ๑ โครงการ	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	
รวมทั้งหมด ๖๕ โครงการ	๑๕,๓๗๕,๐๕๔.๐๐	๒๕,๔๑๒,๓๙๑.๐๐	๒๕,๔๑๒,๓๙๑.๐๐	๑๓๙,๐๕๔.๐๐	

๑.๒.๔ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับการอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (บาท)
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาแฉะ - ส่วนลำไย พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านบาแฉะ	✓			๖,๙๙๕,๐๐๐.๐๐	๖,๙๙๕,๐๐๐.๐๐
๒. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชำลิ่ง - เจาะบานแฉะ หมู่ที่ ๑		✓		๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	-
๓. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	✓			๑๘,๗๐๐.๐๐	๑๘,๗๐๐.๐๐
รวม	๒	๑		๑๖,๙๙๓,๗๐๐.๐๐	๗,๐๑๓,๗๐๐.๐๐

๑.๓ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

๒.๑ การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปีขาดการคำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒.๒ มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

๒.๓ การดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า มีโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติจำนวน ๑๒ โครงการ สามารถดำเนินการตรงตามห้วงระยะเวลาในการดำเนินงาน และมีโครงการที่กั้นเงินงบประมาณจำนวน ๒ โครงการ เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณจากรายการโอนเงินงบประมาณช่วงปลายปีงบประมาณ จึงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีได้

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๓.๑ การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วนความเหมาะสม และความเป็นไปได้มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๓.๒ การจัดแผนงานโครงการในแผนพัฒนาประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่าย และการนำแผนงาน/โครงการไปสู่การปฏิบัติ ควรจะมีความใกล้เคียงกันทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการ และงบประมาณมากกว่าที่ผ่านมา เพื่อให้การดำเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมอาชีพ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีน้อยเมื่อเทียบกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านโครงสร้างพื้นฐาน การนำโครงการพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีควรให้ครอบคลุมทุกด้านในสัดส่วนที่เท่ากัน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาความยากจน การบริการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการน้ำ และการจัดการบริการสาธารณะอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน ๆ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้ คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น กับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้ คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่า ร้อยละ ๘๐ ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพ ทั่วไปและข้อมูล พื้นฐานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ	๒๐ (๓)	๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการขั้นพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมง การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สภาพการณ์และ ศักยภาพ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนารวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p> <p>(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน ด้านสุขภาพและ สาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านยาเสพติด เป็นต้น</p> <p>(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p> <p>(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p> <p>(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาใน ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT- Therats (อุปสรรค)</p>	<p>๒๐ (๕)</p> <p>(๓)</p> <p>(๓)</p> <p>(๓)</p> <p>(๓)</p> <p>(๓)</p>	<p>๕</p> <p>๓</p> <p>๓</p> <p>๓</p> <p>๓</p> <p>๓</p>
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p>	<p>๖๐ (๑๐)</p>	<p>๘</p>
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	<p>สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐</p>	<p>(๑๐)</p>	<p>๑๐</p>
๓.๓ ยุทธศาสตร์ จังหวัด	<p>สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐</p>	<p>(๑๐)</p>	<p>๑๐</p>

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่จะต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕
๓.๗ จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๘

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุป สถานการณ์ การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม)	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั้นเองว่าเป็นไป ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนด ไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถ อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผล การนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๑๐
๔. แผนงานและ ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่ การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน/งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชญา	๑๐	๑๐

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจน ของชื่อโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการ มีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร ในอนาคต	๖๐ (๕)	๕
๕.๒ กำหนด วัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ โครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การ ตั้งงบประมาณได้ ถูกต้อง	สภาพที่ยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมาย ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ กลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมี ความสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) มีความ สอดคล้องกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็น ศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึด เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การ รองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๖ โครงการมีความ สอดคล้อง Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	๔
๕.๗ โครงการ สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง ออกจากกันได้นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น ปัจจุบัน	(๕)	๔
๕.๘ โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน หรือการเสริมสร้างให้ ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้ หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น โครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณมี ความสอดคล้องกับ เป้าหมาย(ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณ การราคาถูกต้องตาม หลักวิธีการ งบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๙๗

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมข้อมูลจากรายงานการดำเนินโครงการ (e-plan)

๒. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น

- การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

- การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๔. การสำรวจ (surveys) การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะคิด ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลพิเทน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๕. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๑๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕
๓.๕ กลยุทธ์	๕	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕
๓.๘ แผนงาน	๕	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๖

การติดตามและประเมินผลโครงการ

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	(๕)	๔
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๕
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๓

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๕
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๙
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๘
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๙
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕
๓.๕ กลยุทธ์	๕	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔
๓.๘ แผนงาน	๕	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๔

***** คณะกรรมการให้คะแนน *****

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๗
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๕
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	(๕)	๕
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๕
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕

***** คณะกรรมการให้คะแนน *****

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

๓.๑ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	รายละเอียดโครงการ		รายละเอียดงบประมาณ	
	จำนวนโครงการตามแผนฯ	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	งบประมาณตามแผนฯ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๔๙	๑๒	๖๑๓,๔๗๓,๐๐๐	๕,๕๑๘,๐๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๔๒	๔	๘,๐๐๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐	๑๕	๒๐,๒๖๔,๘๐๐	๑๐,๗๑๙,๖๙๑.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖๑	๒๘	๔๑,๔๙๔,๔๔๐	๙,๗๑๗,๐๘๔.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง	๑๙	๕	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑๑๘,๐๐๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๑	๒,๕๓๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐
รวม	๓๓๑	๖๕	๖๘๗,๒๑๗,๒๔๐.๐๐	๒๖,๒๐๕,๒๗๕.๐๐

๓.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	ผลที่ได้รับ
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒	๕,๕๑๘,๐๐๐.๐๐	ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ถนน ได้รับการซ่อมแซมและก่อสร้างถนนที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน	๔	๙๕,๐๐๐.๐๐	ประชาชนสามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เสริมได้
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๕	๑๐,๗๑๙,๖๙๑.๐๐	เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๘	๙,๗๑๗,๐๘๔.๐๐	มีการส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง	๕	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๓๗,๕๐๐.๐๐	สัตว์น้ำและพื้นที่สีเขียวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและแหล่งน้ำได้รับการพัฒนา
รวม	๖๕	๒๖,๒๐๕,๒๗๕.๐๐	

๔. การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ดำเนินการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน และเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทำการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านทางแบบประเมินออนไลน์ (Google Form) โดยสแกนผ่านคิวอาร์โค้ดหรือช่องทางออนไลน์ที่สำนักปลัดจัดทำขึ้น

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

แบบประเมินความพึงพอใจนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนในตำบลพิเทน รวมทั้งหมด ๑๖๐ คน โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ แบบ (Rating Scale) โดยที่ใช้เกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้

- ๕ หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
- ๔ หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
- ๓ หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
- ๒ หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
- ๑ หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด

เกณฑ์ความพึงพอใจ

ระดับคะแนนค่าเฉลี่ย	การแปลความหมาย
๔.๕๐-๕.๐๐	มากที่สุด
๓.๕๐-๔.๔๙	มาก
๒.๕๐-๓.๔๙	ปานกลาง
๑.๕๐-๒.๔๙	น้อย
๑.๐๐-๑.๔๙	น้อยที่สุด


๔.๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน

ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่านมาติดต่อขอรับบริการ เรื่องใด

แสดงข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑๖๐ คน ที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ท่านมาติดต่อขอรับบริการ เรื่องใด ดังตารางต่อไปนี้

ท่านมาติดต่อขอรับบริการ เรื่องใด

คำตอบ 160 ข้อ



- งานรับชำระภาษี
- งานขอใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน หรือ ดัดแปลงอาคาร
- งานจดทะเบียนพาณิชย์
- งานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
- งานลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้วัยเฒ่า
- งานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน
- งานกู้ชีพ กู้ภัย
- งานอื่น ๆ

ตารางที่ ๑ จำนวนและร้อยละท่านมาติดต่อขอรับบริการ เรื่องใด

งาน	จำนวน (n=๑๐๐)	ร้อยละ
งานรับชำระภาษี	๗๕	๗๕.๐๐
งานขอใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน หรือดัดแปลงอาคาร	๒๓	๒๓.๐๐
งานจดทะเบียนพาณิชย์	๕	๕.๐๐
งานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด	๑๖	๑๖.๐๐
งานลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์	๘	๘.๐๐
งานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลพิเทน	๒๗	๒๗.๐๐
งานกู้ชีพ กู้ภัย	๔	๔.๐๐
งานอื่น ๆ	๓	๓.๐๐
รวม	๑๐๐	๑๐๐.๐๐

๑๐๐.๐๐ จากตารางที่ ๑ พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามขอรับบริการงานรับชำระภาษี จำนวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ผู้ตอบแบบสอบถามขอรับบริการงานขอใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน หรือดัดแปลงอาคาร จำนวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๐ ผู้ตอบแบบสอบถามขอรับบริการงานจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ ผู้ตอบแบบสอบถามขอรับบริการงานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ ผู้ตอบแบบสอบถามขอรับบริการงานลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๐ ผู้ตอบแบบสอบถามขอรับบริการงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน จำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐ ผู้ตอบแบบสอบถามขอรับบริการงานกู้ชีพ กู้ภัย ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐ ผู้ตอบแบบสอบถามขอรับบริการงานอื่น ๆ จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๐


ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

แสดงข้อมูลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑๖๐ คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลการดำเนินงาน ดังตารางต่อไปนี้

๒. ความพึงใจต่อขั้นตอนการให้บริการ


2.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย

คำตอบ 160 ข้อ




2.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว

คำตอบ 160 ข้อ



2.3 การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน - หลัง อย่างยุติธรรม

คำตอบ 160 ข้อ



ตารางที่ ๒ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการดำเนินงาน


รายการประเมิน	\bar{X}	S.D.	ระดับความพึงพอใจ	อันดับที่
๑. ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย	๔.๑๖	๐.๙๙	มาก	๒
๒. การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว	๔.๑๗	๐.๗๓	มาก	๑
๓. การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน - หลัง อย่างยุติธรรม	๔.๑๕	๐.๗๕	มาก	๓
รวม	๔.๑๖	๐.๐๒	มาก	

จากตารางที่ ๒ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๖ (\bar{X} = ๔.๑๖) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๐๒ (S.D. = ๐.๐๒)

๓. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ


3.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และพร้อมให้บริการ

คำตอบ 160 ข้อ




3.2 เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น

คำตอบ 160 ข้อ




3.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ

คำตอบ 160 ข้อ



3.4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น

คำตอบ 160 ข้อ



ตารางที่ ๓ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการดำเนินงาน


รายการประเมิน	\bar{X}	S.D.	ระดับความพึงพอใจ	อันดับที่
๑. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และพร้อมให้บริการ	๔.๑๓	๐.๗๔	มาก	๒
๒. เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น	๔.๑๓	๐.๗๖	มาก	๑
๓. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ	๔.๑๓	๐.๗๔	มาก	๓
๔. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น	๔.๑๒	๐.๗๕	มาก	๔
รวม	๔.๑๓	๐.๐๑	มาก	

จากตารางที่ ๓ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๓ (\bar{X} = ๔.๑๓) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๐๑ (S.D. = ๐.๐๑)

๔. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก


4.1 มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ

คำตอบ 160 ข้อ




4.2 สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ

คำตอบ 160 ข้อ



4.3 มีความชัดเจนของป้ายบอกทางและสถานที่ให้บริการ

คำตอบ 160 ข้อ



ตารางที่ ๔ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการดำเนินงาน


รายการประเมิน	\bar{x}	S.D.	ระดับความพึงพอใจ	อันดับที่
๑. มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ	๔.๑๕	๐.๗๕	มาก	๒
๒. สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ	๔.๑๗	๐.๗๖	มาก	๑
๓. มีความชัดเจนของป้ายบอกทางและสถานที่ให้บริการ	๔.๑๑	๐.๘๑	มาก	๓
รวม	๔.๑๔	๐.๐๓	มาก	

จากตารางที่ ๔ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวกขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔ ($\bar{X} = ๔.๑๔$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๐๓ (S.D. = ๐.๐๓)

๕. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ


5.1 การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ

คำตอบ 160 ข้อ



5.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม

คำตอบ 160 ข้อ



ตารางที่ ๔ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการดำเนินงาน

รายการประเมิน	\bar{X}	S.D.	ระดับความพึงพอใจ	อันดับที่
๑. การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ	๔.๑๑	๐.๗๘	มาก	๒
๒. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม	๔.๑๖	๐.๗๔	มาก	๑
รวม	๔.๑๓	๐.๐๓	มาก	

จากตารางที่ ๔ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๑๔ ($\bar{X} = ๔.๑๔$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๐๓ (S.D. = ๐.๐๓)

ข้อเสนอแนะ

- อยากให้มีป้ายบอกทางไปชัดเจนกว่านี้

๔.๓ แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงาน

แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบข้อความตามความเป็นจริง ดังต่อไปนี้

ท่านมาติดต่อขอรับบริการ เรื่องใด *

- งานรับชำระภาษี
- งานขอใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน หรือตัดแปลงอาคาร
- งานจดทะเบียนพาณิชย์
- งานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
- งานลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
- งานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน
- งานกู้ชีพ กู้ภัย
- งานอื่น ๆ

อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

2. ความพึงใจต่อขั้นตอนการให้บริการ

5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจน้อย 1 = พอใจน้อยที่สุด

2.1 ขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2.3 การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน - หลัง อย่างยุติธรรม *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



3. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจน้อย 1 = พอใจน้อยที่สุด

3.1 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และพร้อมให้บริการ *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.2 เจ้าหน้าที่ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.3 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.4 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ เป็นต้น *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. ความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก

5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจน้อย 1 = พอใจน้อยที่สุด

4.1 มีที่นั่งสำหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4.2 สถานที่ให้บริการสะอาด เป็นระเบียบ *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4.3 มีความชัดเจนของป้ายบอกทางและสถานที่ให้บริการ *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการ

5 = พอใจมากที่สุด 4 = พอใจมาก 3 = พอใจปานกลาง 2 = พอใจน้อย 1 = พอใจน้อยที่สุด

5.1 การให้บริการที่ได้รับตรงตามความต้องการ *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม *

1	2	3	4	5
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ

คำตอบของคุณ _____

ส่ง

ล้างแบบฟอร์ม



๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากประเด็นการพิจารณาทั้ง ๓ ประเด็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิเทนได้ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๙๘ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากประเด็นการพิจารณาทั้ง ๕ ประเด็น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิเทนได้ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ๙๘ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๓. จากคะแนนข้อ ๑ และข้อ ๒ ถือว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการนำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก



ส่วนที่ ๔

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน หรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย ประเด็นที่ต้องพิจารณา ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	๕
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕
๓.๕ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	๕
๓.๘ กลยุทธ์	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕
๓.๑๑ แผนงาน	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕
รวมคะแนน	๑๐๐

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้วต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	๑๙ ๕
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	๕
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการขั้นพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ (๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประมงสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/ กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๕)	๔
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ (๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ การใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุม ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์ และศักยภาพ	<p>(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)</p> <p>(๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จาริต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p> <p>(๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p> <p>(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p> <p>(๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ</p>	๒๐ (๕)	๒๐ ๕
		(๕)	๕
		(๕)	๕
		(๕)	๕
๓. ยุทธศาสตร์		๖๐	๕๘
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)			
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมี ส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาจังหวัด	(๕)	๕
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(๕)	๕
๓.๗ วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๘ กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือ ปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(๕)	๕
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนา ท้องถิ่นคืออะไร	(๕)	๕
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิด จากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)			
๓.๑๑ แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(๕)	๕
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงขององค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มีจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(๕)	๕
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	๙๗

หมายเหตุ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน ๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน หรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย ประเด็นที่ต้องพิจารณาดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๘
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๘
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๔
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕
๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	๕
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน ประกอบด้วย	
๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	๕
๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	๓
๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๓
๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	๓
๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕
๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕
๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการน้ำ	๓
รวมคะแนน	๘๕

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้วต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	(๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	
	(๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๒. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติเชิงปริมาณ	(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลัก ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และ อำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	
	(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการใช้เชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูล ต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๓. การประเมินผลการนำ แผนพัฒนาท้องถิ่นไป ปฏิบัติเชิงคุณภาพ	<p>(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ทรัพยากร วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้ ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี</p>	๑๐ (๕)	
	<p>(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้ มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>	(๕)	
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	<p>(๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis) /Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม</p>	๑๐ (๕)	
	<p>(๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ทรัพยากร วัสดุ ในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม</p>	(๕)	
๕. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น		๒๕	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	<p>(๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>(๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อ โครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้น ในอนาคต</p>	(๕)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ และระยะเวลาดำเนินงาน ลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจะจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณราคาในช่องของ “งบประมาณ”	(๕)	
๕.๔ มีการประมาณการ ราคาถูกต้องตามหลัก วิธีการงบประมาณ	<p>(๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการ ประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่</p> <p>(๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performnace Indicator:KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้ บอกละเอียด (effectiveness) ใช้บอกละเอียด (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันดับจากผลของวัตถุประสงค์ที่ เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะ ได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/ หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(๕)	
๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการและ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้น จะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะ เจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับ ของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
๖. โครงการพัฒนาที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี		๓๕	
๖.๑ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีใน ภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๒ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก่ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไข ปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๓ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๖.๔ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับสุขภาพ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ ครุภัณฑ์ วัสดุงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๕ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๖ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
๖.๗ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายด้าน การบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการ ด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(๕)	
รวม	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	

หมายเหตุ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน ๕-๔-๓-๒-๑ หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

ส่วนที่ ๕

ประมวลภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. โครงการบุกเบิกถนนสายข้าลิ่ง - บาแนเก่า หมู่ ๑



๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายข้าลิ่ง - เจาะบาแน หมู่ ๑



๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าลิ่ง - ส่วนใหญ่ หมู่ ๑



๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลป์ - ป่ามะพร้าว



๕. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลป์ - ลาแล



๖. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่ามะพร้าว - เพาะบอ



๗. โครงการก่อสร้างระบายน้ำสายลูโป๊ะดีแย หมู่ ๓



๘. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายภูแบ่ฮูวะห์- พุงนา หมู่ ๔



๙. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายภูโบริ์ - ปาแดแตแหร หมู่ ๔



๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูโบริ์บาตูฆาเยาะ หมู่ ๕



๑๑. โครงการก่อสร้างศาลาภูโบริ์ หมู่ ๖



๑๒. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายมะเจริญ หมู่๗



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน

๑. โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ซีพีปลอดภัย



๒. โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ/โคขุน



๓. โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ประชาชน




๔. โครงการปลูกพืชระยะสั้น ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันแตงโม)



ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๑. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน



๒. โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน



๕. โครงการปรับปรุงโรงเรียนตาดีกานูรูลอิสลาม หมู่ ๓



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒. โครงการวันเด็กแห่งชาติ



๓. โครงการสานสัมพันธ์วันสำคัญของหน



๔. โครงการรอมฎอนสัมพันธ์



๕. โครงการฟิเทนเกมส์



๖. โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน



๗. โครงการจัดงานเมาลิดตำบลพิเทนประจำป



๘. โครงการก่อสร้างลานกีฬาฮามัสยิดเก่า หมู่ ๗



๑๐. โครงการฝึกอบรมทักษะวิทยากรในศูนย์จริยศึกษาประจำมัสยิด



๑๑. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนในศูนย์จริยศึกษาประจำมัสยิด



๑๒. โครงการสนับสนุนการฝึกทักษะภาษาอาหรับ




๑๕. โครงการปรับปรุงมัสยิดบ้านควน หมู่



๑๖. โครงการปรับปรุงมัสยิดบ้านป่ามะพร้าว หมู่ ๓



๑๗. โครงการก่อสร้างอาคารออกกำลังกาย หมู่ ๔



ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง

๑. โครงการประชุมประชาคมระดับตำบล



กิจกรรมอื่นๆ

๑. การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖



๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลพิเทน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖



๓. การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี ๒๕๖๖



๕. กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินไทย “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สีสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น



๖. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน



๗. กิจกรรมจิตอาสา

- ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก “กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ”



- ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน (สุสานพื้เณร)

