



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

(ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

คำนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนทราบ รวมทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ แนวโน้มของการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ กำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ วัตถุประสงค์ของรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน	๑
๑.๓ ประโยชน์ของรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน	๒
ส่วนที่ ๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	
๒.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๓ - ๔
๒.๒ แนวทางการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง	๕ - ๘
ภาคผนวก	
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

เนื่องด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานตามหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ “แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”

ภายใต้ระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน และเป็นแนวทางในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติมากขึ้น และการจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น

๑.๒ วัตถุประสงค์ของรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

- (๑) เพื่อแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
- (๒) เพื่อเป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- (๓) เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
- (๔) เพื่อให้การติดตามประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความสะดวกมากขึ้น

๑.๓ ประโยชน์ของรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

(๑) เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

(๒) ทำให้การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

(๓) ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(๔) ทำให้การติดตามและประเมินผลสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) มีรายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่ ๑ บทนำ ประกอบด้วย

๑.๑ บทนำ

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑.๓ ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๒ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย

๒.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒.๒ แนวทางการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ส่วนที่ ๒

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๖	๑๓.๙๕	๓,๘๘๕,๕๐๐	๔๐.๓๘	กองช่าง
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๒	๔.๖๕	๑๕๐,๐๐๐	๑.๕๖	กองช่าง
รวม	๘	๑๘.๖๐	๔,๐๓๕,๕๐๐	๔๑.๙๓	
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน					
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๕	๑๑.๖๓	๔,๗๙๖,๐๐๐	๔๙.๘๔	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒.๓๓	๔๐,๐๐๐	๐.๔๒	สำนักปลัด
รวม	๖	๑๓.๙๕	๔,๘๓๖,๐๐๐	๕๐.๒๕	
๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและกาพัฒนาคุณภาพชีวิต					
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	๑๑.๖๓	๕๐,๐๐๐	๐.๕๒	สำนักปลัด
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๕	๑๑.๖๓	๒๐๒,๐๐๐	๒.๑๐	สำนักปลัด
รวม	๑๐	๒๓.๒๖	๒๕๒,๐๐๐	๒.๖๒	

๒.๑ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ต่อ)

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยดำเนินการ
๔) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๔.๑ แผนงานการศึกษา	๑๐	๒๓.๒๖	๒๓๕,๐๐๐	๒.๔๔	กองการศึกษาฯ
๔.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๔	๙.๓๐	๑๙๕,๐๐๐	๒.๐๓	กองการศึกษาฯ
รวม	๑๔	๓๒.๕๖	๔๓๐,๐๐๐	๔.๔๗	
๕) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดีและความมั่นคง					
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๙.๓๐	๖๐,๐๐๐	๐.๖๒	สำนักปลัด
รวม	๔	๙.๓๐	๖๐,๐๐๐	๐.๖๒	
๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
๖.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๒.๓๓	๑๐,๐๐๐	๐.๑๐	กองสาธารณสุขฯ
รวม	๑	๒.๓๓	๑๐,๐๐๐	๐.๑๐	
รวมทั้งสิ้น	๔๓	๑๐๐.๐๐	๙,๖๒๓,๕๐๐	๑๐๐.๐๐	

๒.๒ แนวทางการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือนหลัง (เดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

๒.๒.๑ รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
ชื่อโครงการ	คู่สัญญา	วันที่เริ่มสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	แหล่งเงินที่ใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อศาลาพักผ่อนให้ประชาชน	พงษ์พันธุ์ เพอร์นิเจอร์	๑๔/๔/๒๕๖๓	๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
๒. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายสวนลำไย	ยัสการคำ	๒๓/๔/๒๕๖๓	๓๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
๓. โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๑๔/๕/๒๕๖๓	๓๐	๑,๘๔๑,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๒,๗๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท					
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน					
๑. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองต้นประตู	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๒๘/๔/๒๕๖๓	๖๐	๒,๗๙๕,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
๒. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองต้นประตู ระยะที่ ๒	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๑๒/๕/๒๕๖๓	๓๐	๑,๓๓๓,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
๓. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	เอ็ม เอส วาย การค้า	๑๑/๙/๒๕๖๓	๕	๓๔,๑๒๙.๐๐๐	เงินงบประมาณ
รวม ๓ โครงการ เป็นเงิน ๔,๑๖๒,๑๒๙.๐๐ บาท					

๒.๒.๑ รายงานโครงการที่ลงนามในสัญญา (ต่อ)

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
ชื่อโครงการ	คู่สัญญา	วันที่เริ่มสัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	แหล่งเงินที่ใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต					
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน	เอ็ม เอส วาย การ์ด้า	๑๙/๕/๒๕๖๓	๓	๘๖๔.๐๐	เงินงบประมาณ
รวม ๑ โครงการ เป็นเงิน ๘๖๔.๐๐ บาท					
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๑. โครงการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว	อिकासการต้า	๑/๕/๒๕๖๓	๓๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	เงินงบประมาณ
รวม ๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท					
รวมทั้งหมด ๘ โครงการ เป็นเงิน ๗,๐๑๘,๙๙๓.๐๐ บาท					

๒.๒.๒ รายงานโครงการที่เบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน					
ชื่อโครงการ	เปอร์เซ็นต์การดำเนินการ	คู่สัญญา	ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน					
๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อศาลาพักผ่อนให้ประชาชน	๑๐๐	พงษ์พันธ์ เพอร์นิเจอร์	๗	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐
๒. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายสวนลำไย	๑๐๐	ยัสการคำ	๓๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	๘๓๐,๐๐๐.๐๐
๓. โครงการขุดลอกสระกักเก็บน้ำศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน	๑๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๓๐	๑,๘๔๑,๐๐๐.๐๐	๑,๘๔๑,๐๐๐.๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน					
๑. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองต้นประตู	๑๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๖๐	๒,๗๙๕,๐๐๐.๐๐	๒,๗๙๕,๐๐๐.๐๐
๒. โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองต้นประตู ระยะที่ ๒	๑๐๐	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุคตารีก่อสร้าง เอ็ม.ซี.	๓๐	๑,๓๓๓,๐๐๐.๐๐	๑,๓๓๓,๐๐๐.๐๐
๓. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน	๑๐๐	เอ็ม เอส วาย การค้า	๕	๓๔,๑๒๙.๐๐๐	๓๔,๑๒๙.๐๐๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต					
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน	๑๐๐	เอ็ม เอส วาย การค้า	๓	๘๖๔.๐๐	๘๖๔.๐๐
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
๑. โครงการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว	๑๐๐	อิกลาสการค้า	๓๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐
รวม ๘ โครงการ	๑๐๐			๗,๐๑๘,๙๙๓.๐๐	๗,๐๑๘,๙๙๓.๐๐

สรุปการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ ๒๕๖๓
รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

จากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ การดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานฯ ๘ โครงการ จากทั้งหมด ๔๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๙ ความก้าวหน้าการดำเนินการของแต่ละโครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานเบิกจ่ายวงเงินตามสัญญาและเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ซึ่งส่งผลให้การดำเนินในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ไม่สามารถจัดโครงการได้ตามมาตรการของรัฐบาล จึงทำให้จำนวนโครงการที่ปฏิบัติได้จริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ น้อยกว่าจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ภาคผนวก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(เดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จึงขอรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบแนวโน้มการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายวศิน คัมภีร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน